

**Дорожная карта  
по переходу МОУ «СОШ № 33» на новый ФГОС НОО в 2021-2022 гг.**

<b>№</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Срок</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Документ по результатам мероприятия</b>
1.	Изучение образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования части ООП НОО, формируемой участниками образовательных отношений	До 1 сентября 2021 года	Заместитель директора по УВР Бочарова Э.Д.	Аналитическая справка
2.	Разработка пояснительной записки ООП НОО, планируемых результатов освоения обучающимися программы НОО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы НОО	До 1 сентября 2021 года	Заместитель директора по УВР Бочарова Э.Д., заместитель директора по ВР Исаева М.А.	Проекты структурных элементов целевого раздела ООП НОО – пояснительной записки ООП НОО, планируемых результатов освоения обучающимися программы НОО, системы оценки достижения планируемых результатов освоения программы НОО
3.	Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся, рабочей программы воспитания в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО	До 1 сентября 2021 года	Заместитель директора по УВР Бочарова Э.Д., заместитель директора по ВР Исаева М.А., учителя-предметники	Проекты структурных элементов содержательного раздела ООП НОО – рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся, рабочей

				программы воспитания в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО
4.	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности, календарного учебного графика, календарного плана воспитательной работы, характеристики условий реализации программы НОО в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО	До 1 сентября 2021 года	Заместитель директора по УВР Бочарова Э.Д., заместитель директора по ВР Исаева М.А., заместитель директора по АХР	Проекты структурных элементов организационного раздела ООП НОО – учебного плана, плана внеурочной деятельности, календарного учебного графика, календарного плана воспитательной работы, характеристики условий реализации программы НОО в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО
5.	Завершение разработки ООП НОО в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО	До 1 сентября 2021 года	Заместитель директора по УВР Бочарова Э.Д., заместитель директора по ВР Исаева М.А., заместитель директора по АХР	Проект ООП НОО
6.	Рассмотрение и утверждение ООП НОО образовательной организации, подготовленной в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО	До 1 сентября 2021 года	Директор Потрусова Л.Н.	Протокол заседания Педагогического совета, приказ директора об утверждении ООП НОО
7.	Приведение в соответствие с требованиями нового ФГОС НОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 1 октября 2021 года	Специалист по кадрам Сударушкина Т.А.	Должностные инструкции
8.	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с учетом требований нового ФГОС НОО	До 1 ноября 2021 года	Заместитель директора по УВР Бочарова Э.Д.	План-график повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
9.	Анализ соответствия электронной информационно-образовательной среды образовательной организации	Сентябрь 2021 года – июнь 2022 года	Заместитель директора по УВР Бочарова Э.Д.	Аналитическая справка

	требованиям нового ФГОС НОО, подготовка предложений по совершенствованию электронной информационно-образовательной среды			
10.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям нового ФГОС НОО, а также действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям, противопожарным нормам и нормам охраны труда	Сентябрь 2021 года – июнь 2022 года	Заместитель директора по УВР Бочарова Э.Д., заместитель директора по АХР	Аналитическая справка